


Приложение к приказу №25  
От 09.04.2014

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида №12 «Елочка»


**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению Федерального**  
**государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования**  
**(ФГОС ДО)**

Старый Оскол  
2014


**1. Создание творческой группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ.**



**2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.**



**3. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы ДОУ.**



**4. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ДОУ.**

**1. Создание творческой группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами Совета ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание творческой группы воспитателей по методическим проблемам, связанных с введением ФГОС.	До 01.05.14
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.05.14
4	Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО	01.08.2014

**2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программе ДОУ	до сентября 2014
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО	до сентября 2014
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до сентября 2014
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ детский сад №12 «Елочка» в соответствии с муниципальной «дорожной картой»	до августа 2014

<b><i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</i></b>		
1.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2014
<b><i>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</i></b>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в отчет по самообследованию ДОУ	июль-август
<b><i>Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО</i></b>		
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	поэтапно
2.	Обновление библиотечного фонда учебно-методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО	постоянно
3	Заключение «эффективных» контрактов с педагогическими работниками ДОУ	постоянно
<b><i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО</i></b>		
1.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности образовательного процесса.	до августа 2014
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	постоянно
3.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	постоянно
4.	Выполнение муниципального задания	ежегодно

**4. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b><i>Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</i></b>					
1	Создание творческой группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	май 2014 г	заведующий, руководитель МО воспитателей	Создание и творческой группы	Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дошкольного образования	июнь 2014г.	заведующий, руководитель МО воспитателей	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план - график
3	Организация курсовой подготовки на базе СОГИУУ по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2013 – 2016 уч. года	заведующий	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	план курсовой подготовки
4	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педсоветах	В течение 2013-2014 учебного года	заведующий	Готовность пед. коллектива к применению в практической деятельности ФГОС ДО	Протоколы педсоветов

5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебного года	заведующий, руководитель МО воспитателей	Ликвидация профессиональных затруднений	План работы на учебный год,
6	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах, вебинарах различного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебного года (по плану управления образования)	заведующий	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Программы семинаров, сертификаты, статьи в научно-методических сборниках и на интернет - ресурсах
7	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Март-август 2014 г.	заведующий Творческая группа	Создание ООП ДО	Приказ о создании творческой группы
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	август 2014 г.	заведующий, Творческая группа	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ об утверждении ОП
9	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до августа 2014 г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
10	Участие в Федеральном мониторинге по введению ФГОС ДО	2014, 2015 гг	заведующий, руководитель МО воспитателей	Статистические материалы	Результаты мониторинга по введению ФГОС ДО

### 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	заведующий , руководитель творческой группы	Апрель-май 2015г	изучение планирующей документации
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведующий	Август 2014 г	Анализ материально-технических ресурсов
3. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Заведующий	В течение года	изучение документации
4. Мониторинг образовательной деятельности	заведующий, рук-ль МО воспитателей	по графику	Карты анализа деятельности
5. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Заведующий	Август 2014	Положение об оплате труда, о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
6. Укрепление и обновление материально-технической базы ДОУ	Заведующий	поэтапно	Отчет по самообследованию